Российская Федерация
Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково»

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

П Р И К А З

От 01.11.2021 г. **№ 04/280-од**

О переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году и утверждении Плана основных мероприятий по введению новых ФГОС в МБОУ «Центр образования села Марково»

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», и с целью обеспечения поэтапного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В 2022-2023 учебном году педагогическому коллективу МБОУ «Центр образования села Марково» перейти на реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1, 5 классах.
2. Утвердить План основных мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2021 – 2027 гг согласно Приложению 1.
3. Заместителям директора по учебно-методической работе Уланкиновой О. А., учебной работе, информационным технологиям и инновационной деятельности Спиридоновой В. Ю. в срок до 20 мая 2022 года определить необходимые изменения в организации образовательной деятельности обучающихся 1, 5 классов с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.
4. Заместителю директора по воспитательной работе Самохваловой Т.А. в срок до 30 мая 2022 г. определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности обучающихся 1, 5 классов с учетом требований

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Солодковой Н. А. в срок до 01 октября 2019 года определить необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения образовательной деятельности школы с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.
6. Членам администрации МБОУ «Центр образования села Марково» обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по введению ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2021 – 2027 гг. в рамках своих должностных компетенций.
7. Назначить школьным координатором по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО заместителя директора по учебно-методической работе Уланкинову О. А.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Директор МБОУ «Центр образования с. Марково» Н. В. Коломыцева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а) _____ «___»_____ 2021 г.

подпись работника

Коломыцева Наталья Владимировна
ИНН=870100815490, СНИЛС=06908903900, E=moycmarkovo@mail.ru, C=RU, S=Чукотский автономный округ, L=Марково, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МАРКОВО""", OU=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, G=Наталья Владимировна, SN=Коломыцева, CN=Коломыцева Наталья Владимировна

2022-03-07 13:06:11

Приложение № 1
к приказу от 01.11.2021 г. № 04/280 -од

План
основных мероприятий по введению ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2021 – 2027 гг

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный исполнитель
1	Информирование родителей о переходе на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Размещение и информации на сайте ОО	Замдиректора по УМР, классные руководители
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы	Директор
3	Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Протокол педсовета	Директор
4	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 года – март 2022 года	результаты анкетирования	Заместители директора по учебной части, ВР
5	Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения ФГОС	Декабрь 2021 года - январь 2022 года	Внесение изменений в программу формирования УУД	Учебная часть
6	Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года	Аналитическая записка	Заместитель директора по АХР
7	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному	Декабрь 2021 года – февраль 2022 года	Аналитическая записка	Заместитель директора по УМР

	языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.			
8	Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО школы, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 25.12.2021	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО и ООО	Рабочая группа
9	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию информационно-образовательной среды	Январь 2022 года	Аналитическая записка	Заместитель директора по УР и ИТ
10	Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 – май 2022 года	Приказы, локальные акты школы	Заместитель директора по УМР
11	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 21.03.2022	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД	Рабочая группа, учителя-предметники
12	Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 25.04.2022	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты учебных	Рабочая группа, учителя-предметники

	и ФГОС ООО		планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности НОО и ООО	
13	Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 23.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы, проекты программ воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО и ООО	Заместитель директора по ВР
14	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на 2022/23 учебный год на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета, приказ	Директор
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Специалист по кадрам
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30.05.2023	Учебный план НОО, учебный план ООО, план внеурочной деятельности НОО, план внеурочной деятельности ООО	Рабочая группа
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО учебный год	До 31.08.2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Рабочая группа, директор
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым	До 30.05.2024	Учебный план НОО, учебный план ООО,	Рабочая группа

	ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год		план внеурочной деятельности НОО, план внеурочной деятельности ООО	
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2024	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Рабочая группа, директор
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30.05.2025	Учебный план НОО, учебный план ООО, план внеурочной деятельности НОО, план внеурочной деятельности ООО	Рабочая группа
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2025	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 4- и 8-х классов	Рабочая группа, директор
22	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30.05.2026	Учебный план ООО, план внеурочной деятельности ООО	Рабочая группа
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых	До 31.08.2026	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной	Рабочая группа, директор

	ФГОС НОО и ООО		деятельности, и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка	Заместитель директора по УВР
25	Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей учеников	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты, пакет информационно-методических материалов	Директор, заместитель директора по ВР
26	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета школы, планы работы ШМО, аналитическая справка заместителя директора по ВР	Руководители ШМО, заместитель директора по УВР
27	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога	Педагог-психолог
28	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План-график повышения квалификации	Заместитель директора по УВР, специалист по кадрам
29	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт школы, пакет информационно-методических материалов	Системный администратор сайта школы
30	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Директор

	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО	В течение всего периода 2022–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Заместитель директора по ВР
31	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР
32	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Май, ежегодно с 2022 по 2025 годы	Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Директор
33	Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров	Специалист по кадрам
34	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа – ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
35	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов, сбор заявлений о согласии на переход	Август, ежегодно с 2022 по 2027 годы	Протокол общешкольного родительского собрания, заявления о согласии на переход	Директор
36	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09 2022–2026 годов	Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками	Педагог-библиотекарь