



Директор МБОУ «Центр образования с. Марково»

Утверждаю  
Коломыцева Н.В.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (комплекс мер)  
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  
В МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с. МАРКОВО» ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ТОЧКА РОСТА"**

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дорожной карты (комплекса мер) по созданию и функционированию в МБОУ «Центр образования с. Марково» центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".</li> <li>- должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра "Точка роста";</li> <li>- Положения о деятельности Центра "Точка роста"</li> </ul>	Директор Коломыцева Н.В.	Приказ	до 10 февраля 2021 года
2.	Проведение работ по приведению помещений организации в соответствие руководству по дизайну.	Директор Коломыцева Н.В., инженер Солодкова Н.А.	Готовность помещений к началу работы Центра	до 25 августа 2021 года
3.	Определить предполагаемый перечень образовательных программ, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста» и предусмотреть корректировку образовательных программ с 2021-2022 учебного года.	Уланкинова О.А., Спиридонова В.Ю., заместители директора по УМР, Самохвалова Т.А., заместитель директора по ВР	Готовность образовательных программ к началу работы Центра	до 1 сентября 2021 года
4.	Начало работы Центра "Точка роста"	Директор Колломыева Н.В., Уланкинова О.А., Спиридонова В.Ю., заместители директора по УМР, Самохвалова Т.А., заместитель директора по ВР	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
5.	Ежеквартальный мониторинг функционирования центра "Точка роста"	Уланкинова О.А., Спиридонова В.Ю., заместители директора по УМР, Самохвалова Т.А., заместитель директора по ВР	Отчет по итогам мониторинга	1 октября 2021 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет