



Российская Федерация  
Чукотский автономный округ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования села Марково»

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19  
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail: [moycmarkovo@mail.ru](mailto:moycmarkovo@mail.ru)

**П Р И К А З**

От 10.06.2019 г.

№ 04/143-од

*О переходе на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и утверждении Плана основных мероприятий по введению ФГОС СОО в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2019-2020 г.*

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В 2020-2021 учебном году педагогическому коллективу МБОУ «Центр образования села Марково» перейти на реализацию ФГОС СОО в 10 классе.
2. Утвердить План основных мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2019 – 2020 гг согласно Приложению 1.
3. Заместителям директора по учебно-методической работе Уланкиной О. А., учебной работе, информационным технологиям и инновационной деятельности Спиридоновой В. Ю. в срок до 01 октября 2019 года определить необходимые изменения в организации образовательной деятельности обучающихся 10 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
4. Заместителю директора по воспитательной работе Самохваловой Т.А. в срок до 01 октября 2019 г. определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности обучающихся 10 класса с учетом

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Солодковой Н. А. в срок до 01 октября 2019 года определить необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения образовательной деятельности школы с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
6. Членам администрации МБОУ «Центр образования села Марково» обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2019 – 2020 гг. в рамках своих должностных компетенций.
7. Назначить школьным координатором по введению ФГОС СОО заместителя директора по учебно-методической работе Уланкинову О. А.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Руководитель  
организации**

Директор МБОУ  
«Центр образования с. Марково»  
(должность)

  
(подпись)

Н. В. Коломыцева  
(расшифровка подписи)

Ознакомлен(а)



\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  
подпись работника

**План  
основных мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования  
в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2019 – 2020 гг**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный исполнитель
<b>Нормативные условия введения ФГОС СОО</b>				
1	Решение педагогического совета о введении в Центре ФГОС СОО	март – апрель 2020 г	Протокол заседания педагогического совета	Администрация Центра
2	Подготовка распорядительных документов по Центру, регламентирующих внедрение ФГОС СОО	июнь 2019г	Приказы: - о переходе Центра на обучение по ФГОС СОО и утверждении плана основных мероприятий по введению ФГОС СОО; - о разработке образовательной программы среднего общего образования Центра	Директор Центра
3	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.	июнь 2019г	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО и распределении обязанностей по разработке ООП СОО	Директор Центра
4	Разработка и утверждение плана основных мероприятий введения ФГОС СОО в Центре	июнь 2019 г	План основных мероприятий введения ФГОС СОО	Администрация Центра Зам.директора по УМР
5	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	До октября 2019 г	Перечень документов, включенных в банк.	Директор Зам. дир. по УМР Зам по УР ИТ
6	Внесение изменений и дополнений в Устав Центра	по мере необходимости	Решение педагогического совета.	Директор Центра, Юрисконсульт Центра

			Приказ о внесении изменений в Устав. Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем.	педсовет
7	<p>Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО (из федерального перечня), в том числе ЦОР.</p> <p>Формирование заявки на обеспечение Центра учебниками в соответствии с федеральным перечнем.</p>	До мая 2020 г	<p>Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, перечень УМК.</p> <p>Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана.</p> <p>Заявка на обеспечение Центра учебниками в соответствии с федеральным перечнем.</p>	<p>Директор</p> <p>Учебная часть</p> <p>Руководители МО</p> <p>Библиотекарь</p>
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы Центра и утверждение данной программы	февраль - март 2020 г	Наличие программного документа	<p>Администрация Центра</p> <p>Рабочая группа по введению ФГОС</p>
9	Изменение должностных инструкций работников Центра, переработанных с учётом ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.	по мере необходимости	Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций.	<p>Директор Центра</p> <p>Юрисконсульт Центра</p>
10	Разработка (на основе ПУП) и утверждение учебного плана Центра	май 2020 г	Наличие учебного плана	<p>Директор Центра</p> <p>Учебная часть</p>
11	Разработка рабочих программ Центра с учетом Примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана.	март-апрель 2020 г	Наличие программ по учебным предметам	<p>Администрация Центра</p> <p>Рабочая группа по введению ФГОС</p> <p>Учителя-предметники</p>

12	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения)	февраль 2020 г	Наличие локального акта	Администрация Центра Рабочая группа по введению ФГОС Педагогический совет школы
13	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС СОО	по мере необходимости	Наличие модели договора	Администрация Центра Рабочая группа по введению ФГОС Педагогический совет школы
14	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО	март-апрель 2020 г	Наличие программного документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
15	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО.	апрель 2020 г	Наличие плана	Зам. дир. по УМР
16	Разработка/внесение изменений в локальные акты: - годовой календарный учебный график; - положение о внеурочной деятельности обучающихся; - положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положение об организации домашней работы обучающихся; - положение о портфолио учащихся; - положение о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС СОО.	январь-май 2020 г	Наличие локальных актов	Директор Учебная часть Рабочая группа по введению ФГОС
17	Разработка внутришкольного плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников Центра в связи с введением ФГОС СОО	октябрь 2019 г	План-график	Директор Центра Учебная часть
18	Рассмотрение вопроса о готовности Центра к введению ФГОС СОО на заседании педагогического совета Центра	апрель 2020 г	Решение педагогического совета	Администрация Центра
<b>Финансово-экономические условия введения ФГОС СОО</b>				
1	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников Центра, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	январь 2020г	Положение об оплате труда работников Центра, Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах.	Директор Центра Юрисконсульт Центра

2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	февраль 2020 г	Наличие дополнительных соглашений	Директор Центра Юрисконсульт Центра
3	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	февраль-март 2020 г	Анализ бюджета Центра в части финансирования государственной субсидии, финансирования за счет средств учредителя.	Директор Центра
4	Расчет объема расходов на финансирование внеурочной деятельности.	февраль-март 2020 г	Финансирование внеурочной деятельности.	Директор Центра
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	июнь 2019 г	приказ о создании рабочей группы	Директор Центра Методсовет
2	Создание программы внеурочной деятельности по направлениям и видам деятельности, зафиксированным в стандарте, их согласованность с общешкольными формами воспитательной работы.	март-апрель 2020 г	Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности. Банк программ.	Директор Центра зам. дир. по ВР
3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	апрель 2020 г	система работы по данному направлению	зам. дир. по УМР
4	Проведение публичной отчетности	ежегодно	Публичные отчеты перед общественностью	Директор Центра
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
1	Определение уровня готовности Центра к введению ФГОС СОО	апрель 2020 г	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС	Администрация Центра
2	Разработка плана практико-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО.	март 2020	План методработы	Учебная часть
3	Осуществление повышение квалификации всех учителей 10-11 классов (поэтапное по мере введения ФГОС СОО).	с сентября 2019 г	Приказ об утверждении перспективного плана повышения квалификации педагогов. План повышения квалификации педагогов	Администрация Центра

<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Размещение на сайте школы, информационных материалов о введении ФГОС СОО	март-апрель 2020 г	Наличие на сайте школы информационных материалов	зам. дир. по УР и ИТ
2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Апрель 2020 г	Родительские собрания в 9 классе	Классный руководитель 10 кл
3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы среднего общего образования	Апрель 2014 г	Родительские собрания, собеседования с родителями 5-классников	Администрация Центра Классный руководитель 5кл
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Оснащённость Центра в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебной деятельности и оборудованию учебных помещений.	февраль 2020г	Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения. План мероприятий по устранению выявленных недостатков.	Директор, зам директора по АХЧ
2	Соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	февраль 2020	Информация о соответствии. План мероприятий по устранению выявленных несоответствий	Директор Центра Зам. директора по АХЧ
3	Укомплектованность библиотеки Центра печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	апрель 2020г	Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП СОО	Библиотекарь
4	Обеспечение доступа Центра к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней.	апрель 2020г	Информация об обеспечении доступа Центра к ЭОР	Зам. директора по ИТ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным	апрель 2020г	Информация о системе ограничения доступа к	Зам. директора по ИТ

	образовательным ресурсам в сети Интернет.		информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.	
--	---	--	---	--